

2022 年度新区湖南湘讯未来科技有限公司科大讯飞引入项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展 2023 年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关规定和要求，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作组，于 2023 年 8 月对 2022 年度新区湖南湘讯未来科技有限公司科大讯飞引入项目进行了绩效评价。绩效评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

绩效评价工作组通过听取湖南湘讯未来科技有限公司对项目情况的汇报，检查、核对项目立项文件等项目的执行资料，项目收支明细账及原始凭证等财务资料，运用收集、整理、分析评价基础资料和数据，对项目实施情况进行现场调查和问卷

调查的方法开展绩效评价工作。

二、项目情况

(一) 项目基本情况

根据 2022 年 10 月湖南湘江新区管理委员会、长沙市岳麓区人民政府与科大讯飞股份有限公司签订的《合作协议》，2023 年至 2027 年五年期间双方具体的合作内容约定如下：

1.协议签订之日起 30 日内，在长沙市岳麓区注册成立独立法人全资子公司，并完成实缴注册资金不少于 5,000 万元，作为科大讯飞湖南区域总部和科大讯飞智能制造中南总部，负责建设科大讯飞人工智能创新研究院和产业加速中心，资金投入规模不少于 5 亿元。

2.人工智能创新研究院完成指标

(1) 人才引进指标:五年期内在岳麓区缴纳社保或个税的专业技术人员规模达到 600 人以上。

(2) 科技创新指标:5 年内累计取得各类知识产权不低于 80 项，其中申请或授权发明专利不低于 15 项；结合地方优势产业和龙头企业，推动形成大企业联合创新中心不低于 10 个，创建省级及以上重点实验室（或省级工程技术研究中心、工程研究中心、企业技术中心等省级技术或研发中心）不少于 1 个。项目公司在长沙市实现各类成果转化不低于 10 项。同时，科大讯飞项目公司在合作期内被认定为高新技术企业。

3.人工智能产业加速中心完成指标

(1) 运营、社会发展指标:5 年内累计培育和孵化具有较

好成长性的人工智能或信息化等相关企业（须在岳麓区完成商事登记、正式入驻办公）不少于 100 家，其中高新技术企业或规模以上企业（同一企业拥有多种资质不重复计算）合计不少于 50 家；成功创建省级及以上科技企业孵化器。

（2）经济发展指标:项目公司和产业加速中心引育孵化企业 5 年内累计实现营业收入 30 亿元以上，累计实缴全口径税收（指实际入库税收，不含个人所得税及其他代扣代缴的等非企业自身缴纳税收以及费金等非税收入，存在退税的，需扣减已退税金额）和个人所得税（工资薪金所得）合计 6000 万元以上，其中营业收入以审计报告为认定依据，税收总额以企业完税证明为认定依据。

4.积极履行人工智能创新研究院及产业加速中心整体运营及管理，意向房产在 2023 年 12 月 31 日前整体入住率应不低于 80%。

针对以上合作内容，湖南湘江新区管理委员会、长沙市岳麓区人民政府在支持行业应用落地、落地支持、办公场地支持、专项产业扶持等方面予以支持。主要支持内容如下：

1.支持行业应用落地。协调支持项目公司参与长沙市市级以及湘江新区规划范围内智慧教育、智慧医疗、智慧城市等示范应用项目，力争三年内规模不少于 4.5 亿元，合作打造人工智能+行业应用示范区。

2.落地支持。项目公司在湘江新区范围内完成注册且全部注册资本金实缴到位后，给予 735 万元落地支持奖励。

3.办公场地支持

(1) 购房补贴。为项目公司提供总计不超过 5,115 万元的“意向房产”购房补贴。意向房产指购置亿达中建智慧科技中心(岳麓区梅溪湖国际新城泉水路与金菊路)5A 栋房产用作办公场地, 总面积约 13,117.62 m²。

(2) 装修补贴。按照不超过 1,000 元/m²且不超过装修款实际发生额给予装修补贴, 补贴总额不超过 1,311.7 万元。

4.专项产业扶持

(1) 研究院研发经费专项支持。按照不超过研究院每年度总研发投入的 50%的比例配套研发经费专项支持, 5 年内累计提供总额不超过 4,000 万元的研发经费专项支持用于人工智能创新研究院建设。其中首笔启动研发经费 1,000 万元, 2024-2027 年度每年根据考核结果给予不超过 600 万的年度研发经费专项支持。

(2) 产业加速中心运营专项支持。5 年内累计提供总额不超过 4,000 万元产业加速中心运营资金, 用于产业加速中心发展。其中首笔启动运营专项支持 1,000 万元, 2024-2027 年度每年根据考核结果给予不超过 600 万元的年度运营专项支持。

(二) 项目实施单位基本情况

科大讯飞引入项目由湖南湘讯未来科技有限公司(以下简称“湘讯未来科技公司”)负责实施。湘讯未来科技公司成立于 2020 年 10 月 26 日, 统一社会信用代码为 91430104MAC327U45X; 注册资本伍仟万元整, 由科大讯飞股

份有限公司全额出资，法定代表人为杨光丽；注册地址湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 461 号长沙健康医疗大数据产业孵化基地 1-2#楼、2#楼；经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机系统服务；科技中介服务；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；企业管理；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；市场主体登记注册代理；通讯设备销售；物业管理；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；办公设备租赁服务；公共事业管理服务；税务服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）项目绩效目标

1.技术创新：获得 5 项软件注册权。2023 年上半年实现 30

名专业人才落地。

2.产业孵化：完成 5 家企业招引，意向房产入住率在 2023 年 12 月 31 日达到 80%。上半年计划完成 2 家企业招引，下半年计划完成 3 家企业招引。

3.营业收入、税收：营业收入税收目标分别为收入达到 1 亿元、税收达到 300 万元。计划第三季度达成收入 5,000 万元、税收 150 万元；第四季度达成收入 5,000 万元、税收 150 万元。

三、项目资金情况

（一）项目资金到位情况

2022 年 12 月 18 日，2022 年度科大讯飞引入项目扶持资金总额 6,315 万元已全部到位，资金到位率 100%。其中落地支持奖励 735 万元；“意向房产”购房补贴 3,580 万元；人工智能创新研究院首笔研发经费 1,000 万元；产业加速中心首笔运营支持经费 1,000 万元。

（二）项目资金使用情况

2022 年度科大讯飞引入项目共计使用资金 5,167.58 万元，其中财政资金 5,167.58 万元，财政资金结余 147.42 万元，资金使用率 81.83%。具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	到位资金	使用资金	资金使用率	备注
1	落地支持奖励	735.00	735.00	100.00%	
2	购房补贴	3,580.00	3,580.00	100.00%	
3	研究院研发经费专项支持资金	1,000.00	223.00	22.30%	
4	产业加速中心运营专项支持资金	1,000.00	629.58	62.96%	

合计	6,315.00	5,167.58	81.83%
----	----------	----------	--------

（三）项目资金管理情况

为规范湘讯未来科技公司会计核算和财务管理行为，支持和促进公司经营业务的健康发展，根据《会计法》《证券法》《企业财务通则》《企业会计准则》《会计工作基础规范》等国家法律法规的规定，结合公司的实际情况和管理要求，制定了《湖南湘讯未来科技有限公司财务费用管理制度》。另外，为规范各项财务支出与报销行为，合理控制费用，防范风险，根据《财务预算管理规定》《资金支付审批权限》《差旅管理规范》《发票操作管理规范》《车辆管理规定》，制订了《湖南湘讯未来科技有限公司财务支出与报销规范》。

四、项目实施情况

（一）项目组织管理情况

为保证战略合作推进各项工作落地，湘讯未来科技公司2023年1月完成团队组建，分为区域公司运营专项小组、加速中心运营专项小组、研究院运营专项小组、场地装修运营专项小组。各小组根据协议中的相关内容，进行任务分解，制定各项任务履约推进计划。为保证战略合作履约达成，履约经理每月会跟进各部门履约计划，发生履约月报，通报各计划达成情况以及过程中存在的风险和问题，组织履约会议，推动相关风险和问题解决。

（二）主要项目实施情况

1. “意向房产”购置情况

在湖南湘江新区管理委员会和各部门的建议以及湘讯未来科技公司的综合评估下，因优先考虑湘江集团物业，“意向房产”由亿达中建智慧科技中心（岳麓区梅溪湖国际新城泉水路与金菊路交汇处）5A 栋房产变更为岳麓区泉水路 461 号长沙健康医疗大数据产业孵化基地项目 1-2#、2#物业。

2022 年 11 月 28 日湘讯未来科技公司与湖南湘新智慧医疗管理有限公司签订《长沙健康医疗大数据产业孵化基地置业协议》，约定购置 1-2#、2#物业，其中 2#建筑面积 6,461.02 m²，合计购置建筑面积约 13,041.32 m²（不含 1-2#底层商铺 347.15 m²，2#底层商铺 364.17 m²），物业单价为 9,800 元/m²，置业总价款为 127,804,936 元。2023 年 4 月 6 日，湖南湘新智慧医疗管理有限公司出具《置业物业移交单》，将已具备办理二次装修施工许可证条件的 1-2#、2#物业移交至湘讯未来科技公司。该项购置房产预计 2023 年 9 月完成装修工程。

截至 2023 年 7 月底，湘讯未来科技公司已支付“意向房产”购置款 63,902,468 元，支付比例为 50%。

2.人工智能创新研究院运营情况

团队组建方面，围绕企业数字化和语音交互研发项目引入 21 名产研人才。截至 2023 年 7 月底，完成 5 项产品方向软件著作权申报，其中 3 项已下发证书，具体软件名称为讯飞晓悟数字机器人平台、湘讯智能合同管理系统、湘讯 AI 应用平台。

3.人工智能产业加速中心运营情况

自 2023 年 4 月起，通过全国布局的产业生态和资源，围绕

人工智能产业链上企业，全面开启招商和企业对接工作。截至2023年7月底，已对接储备目标客户企业200余家，其中，明确入驻意向约30家，已完成签约9家，入孵场地面积去化约85%。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

根据生产经营特点和管理要求，湘讯未来科技公司制订《湖南湘讯未来科技有限公司财务费用管理制度》，在费用的确认、费用支出审批流程规范等方面规范了各项费用的支出；制订《湖南湘讯未来科技有限公司财务支出与报销规范》，在借支管理规范、预付款规范、关联公司借支规范、报销管理规范等方面进一步规范了费用报销流程。因湘讯未来科技公司通过财务共享平台核算财务收支情况，现场评价无法获取完整的财务收支资料。通过检查现场提供的相关财务收支资料，未发现湘讯未来科技公司存在资金支出不合规的现象。

六、项目的产出成果及效益情况分析

（一）人工智能创新研究院

1.技术创新方面。依托讯飞星火通用认知大模型技术底座，启动了面向垂直行业的人机交互关键技术研发，通过行业知识构建、行业知识应用等未来将解决企业数字化和智能语音交互落地应用面临的领域知识运用难题；联合国防科大等科研单位承担了多模态人机交互系统研发课题，开展语音识别、语义理解、动作捕捉和虚拟现实等先进技术研发，以及智能人机交互软件和多模态自然交互套件研制，实现对训练环境的沉浸式人

机交互感知。

2.产品研发方面。积极引入科大讯飞总部先进技术底座和系统研发升级迭代，实现数字化生产能力提升。目前正在部署RPA能力生产平台和虚拟人生产平台，未来将对研究院从产品技术研究到场景应用交付产生质变，实现智能化、低代码以及轻交付，加速数字化能力应用。

(二) 人工智能产业加速中心

1.产业生态落地方面。通过产业生态的打造和聚集，讯飞AI能力与各行业结合的应用效益逐步显现。如，签约企业湖南卡信公司，自今年5月份起，通过讯飞开放平台AI能力的接入和赋能，智能外呼业务客户满意度同比提升39%，外呼投诉率下降35%，业务营收同比增长近85%，较大地提升了业务效率和质量，加速了企业的业务发展。

2.产业生态带动方面。依托科大讯飞国家新一代人工智能开放创新平台，赋能长沙地区的科技型企业。截至目前，讯飞开放平台线上注册的长沙地区开发者团队达到6.2万个，较上一年新增近2万个，增长超过41%；基于讯飞开放的AI能力，开发出的应用超过2.5万个，较上一年新增近4000个应用，增长超过19%。2023年4月筹建启动科大讯飞开放平台长沙城市站的建设，目前已完成上线，结合长沙地区产业特性和赋能需求，将平台530多项AI能力全部开放给本地中小企业，助力长沙地区千行百业的智能化改造和升级，促进区域的科技创新。

七、项目存在的问题及主要原因

（一）置业物业交付进度待加快

经现场评价发现，具备办理二次装修施工许可证条件的置业物业移交时间为 2023 年 4 月 6 日，未达到《长沙健康医疗大数据产业孵化基地置业协议》“承诺在 2022 年 12 月 31 日前该物业具备办理二次装修施工许可证的条件”的要求。

以上事项主要形成原因系置业物业出售方湖南湘新智慧医疗管理有限公司验收进度缓慢，导致置业物业交付进度延迟。

（二）履约计划实施进度较缓慢

截至现场评价日，第一个考核年度 2023 年进度已过半，湘讯未来科技公司营业收入累计 91.56 万元、税收累计 9.95 万元，相对于《合作协议》中约定“2023 年度营业收入 1 亿元；累计实缴全口径税收和个人所得税 300 万元”的考核目标相差甚远。

以上事项主要形成原因系置业物业交付进度延迟，人工智能产业加速中心企业引育孵化工作尚未正式开启。

（三）项目绩效管理意识待加强

经现场评价发现，湘讯未来科技公司绩效自评报告缺少自评评分及问题建议等必要要素，未针对履约工作实施情况完整地实施绩效自评工作，未严格落实项目绩效管理要求。

以上事项主要形成原因系项目尚未完整经历履约考核的第一个年度，湘讯未来科技公司尚未形成完整的项目绩效管理意识。

八、相关建议

（一）强化项目实施的过程管理

按照《合作协议》等要求，强化对项目实施进度的管控，对实施过程中进度缓慢的任务目标，提出相关问题并督促整改，努力提高绩效跟踪的及时性和效率性，确保各项绩效目标顺利实现。

（二）提高项目绩效目标的管理水平

强化绩效管理工作部署，压实各部门绩效管理责任，按照项目绩效管理要求及时开展绩效自评工作，确保绩效目标设立及绩效自评的客观、全面、准确和完整，提高项目绩效管理水平。

九、综合评价情况及评价结论

科大讯飞引入项目的实施，有利于充分发挥人工智能的“头雁效应”，全力帮助湘江新区打造“国家自主创新示范区”，助力“强省会”战略。但是实施过程中仍存在绩效管理、项目管理等方面的问题。绩效评价工作组按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行评价，2022年度新区湖南湘讯未来科技有限公司科大讯飞引入项目绩效评价得分 86 分，评价等级为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 14 日