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2022 年度原长沙市岳麓区妇幼保健所

无创产前基因检测项目等 3 个专项

项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，切实提高财

政资金使用效益和管理水平，按照《中华人民共和国预算法》《中华人

民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院<关于全面实施预算绩效

管理的意见>》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发<项目支出

绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委

办公厅 湖南省人民政府办公厅<关于全面实施预算绩效管理的实施意

见>》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预

算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南湘

江新区管理委员会财政金融局关于开展 2023年财政支出重点绩效评价

工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关规定和要求，湘江新区

财政金融局成立绩效评价工作组，于 2023 年 8 月 24 日至 8 月 31日对

原长沙市岳麓区妇幼保健所（以下简称区妇幼所）2022年度无创产前基

因检测项目等 3个专项进行了绩效评价。评价工作已完成，现将绩效评

价情况报告如下：

一、评价情况

绩效评价工作分为前期准备、评价实施、情况反馈、报告形成和资

料归档五个阶段。本次评价采取指标体系法，坚持定量与定性分析、全

面评价与核查、现场调查与综合分析相结合，在被评价单位提供资料的
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基础上，按照重要性原则，结合该项目的实际情况，实施了资料审阅、

账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的现场评

价程序。

本次评价金额总计 754.80万元，共涉及无创产前基因检测项目、免

费新生儿疾病筛查、35-64岁妇女两癌筛查三个项目，绩效评价工作组

对项目实施单位的资金使用情况进行了抽样重点检查，抽查项目数三

个，涉及专项资金总额 603.44 万元，占纳入评价范围专项资金总额的

79.95%。

二、项目基本情况

（一）项目立项依据及主要内容

1.无创产前基因检测项目

按照《关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函

〔2017〕172号）、长沙市岳麓区人民政府办公室关于印发《长沙市岳

麓区健康民生项目实施方案》的通知（岳政办函〔2018〕23号）、长沙

市卫健委、长沙市财政局《长沙市健康民生项目—免费孕妇外周血胎儿

游离 DNA产前筛查与诊断工作实施方案》（长卫发〔2021〕20号）的

文件精神，为夫妻一方具有岳麓区户籍或女方持有岳麓区居住证（居住

证在有效期内）的孕周为 12+0～22+6周的孕妇免费提供 1次孕妇外周

血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断（以下简称 NIPT 检测），为三类人

群提供羊水/脐血的产前诊断部分费用补助，降低出生缺陷发生风险，提

高出生人口素质。

2.免费新生儿疾病筛查

为贯彻落实《湖南省出生缺陷防治办法》《湖南省出生缺陷综合防

治方案》《长沙市健康民生项目实施方案》要求，按照《关于印发长沙
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市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函〔2017〕172号）、长沙

市岳麓区人民政府办公室关于印发《长沙市岳麓区健康民生项目实施方

案》的通知（岳政办函〔2018〕23号）、长沙市卫健委、长沙市财政局

《长沙市健康民生项目—新生儿疾病筛查工作实施方案》（长卫发

〔2021〕18号）的文件精神，为夫妻一方具有长沙市岳麓区户籍或女方

取得长沙市岳麓区居住证（居住证在有效期内）居民所生的新生儿，免

费提供 1次多种遗传代谢病筛查服务。

3.35-64 岁妇女两癌筛查项目

按照《关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函

〔2017〕172号）、长沙市岳麓区人民政府办公室关于印发《长沙市岳

麓区健康民生项目实施方案》的通知（岳政办函〔2018〕23号）、长沙

市岳麓区卫生健康局、长沙市岳麓区妇女联合会、长沙市岳麓区财政局

关于印发《2022年长沙市岳麓区适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》的

通知（岳卫健政发〔2022〕25号）等文件精神，为落实长沙市健康民生

项目，建立全社会共同参与的“两癌”防治模式和协作机制，为每位符合

条件的适龄妇女（原则上为 2020-2021年未参加过国家和省市“两癌”免

费检查，且具有岳麓区户籍或持有岳麓区有效居住证的 35-64岁妇女）

免费提供 “两癌”检查服务。

（二）项目的绩效目标

1.项目总目标

建立健康民生项目工作制度，让每位孕妇免费接受 1次无创产前基

因检测，有效降低出生缺陷发生风险；每个新生儿免费接受 1次新生儿

疾病 4病筛查和 48种遗传代谢病串联质谱筛查、遗传性耳聋基因检测，
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有效降低致残率；每位 35-64岁妇女免费接受 1次两癌筛查服务，有效

降低癌症的发生和致死率。

2.项目支出主要绩效目标

为辖区内约 10500名孕产妇提供无创产前基因检测，阻断缺陷儿出

生，提高出生人口素质，减轻社会和家庭负担；为辖区内约 10500名新

生儿免费提供新生儿疾病筛查，及时通知阳性患儿转诊，阳性患儿召回

率>85%，提高确诊患儿早期干预，减少残疾发生，确诊患儿早期干预

率 100%，早发现早治疗，提高出生人口素质；为 2021-2021未参加国

家和省市“两癌”免费检查，且具有岳麓区户籍或持有岳麓区居住证（在

有效期内）的 35-64岁妇女提供“两癌”检查服务，目标人群 12500人，

宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达 90%、

60%和 95%以上，降低适龄妇女“两癌”发生率。

三、项目资金情况

（一）预算安排情况和预算执行情况

2022年区妇幼所健康民生项目资金年初预算安排 754.80 万元，实

际下达预算指标 754.80万元，预算到位率 100%。调剂免费新生儿疾病

筛查资金 13.51 万元至其他项目（无创产前基因检测项目 0.68 万元、

35-64岁妇女两癌筛查项目 2.03万元、新生儿先天性心脏病免费筛查项

目 10.80 万元）。全年可用资金 754.80 万元，本次绩效评价项目使用

735.63万元，其他项目调剂使用 10.80万元，年末指标结余 8.37万元，

财政全部收回。具体资金情况如下表：

单位：万元

项目名称 年初预算 预算调整
全年
预算
指标

预算指标支付
预算指
标结余

预算
执行
率

项目
间调
剂

项目
实际
支出

无创产前基因
检测项目

378.00 378.00 378.00 100% 0.68 378.68
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项目名称 年初预算 预算调整
全年
预算
指标

预算指标支付
预算指
标结余

预算
执行
率

项目
间调
剂

项目
实际
支出

免费新生儿疾
病筛查

226.80 226.80 218.43 8.37 96.31% -13.51 204.92

35-64岁妇女
两癌筛查项目

150.00 150.00 150.00 100% 2.03 152.03

合 计 754.80 0.00 754.80 746.43 8.37 98.89% -10.80 735.63

（二）项目资金分配及使用情况

截至 2022 年 12 月 31日，区妇幼所健康民生项目年度预算资金使

用 746.43万元，全部用于支付检验检测费用，具体为支付无创产前基因

检测费 378.68万元、免费新生儿疾病筛查采血化验检测费 204.92万元、

35-64岁妇女两癌筛查检测费 152.03万元、新生儿先天性心脏病免费筛

查项目检测费 10.80万元。

（三）项目资金管理情况

按照《长沙市岳麓区健康民生项目专项资金管理办法》，采取“先

检测、后结算”的方式进行拨付。区妇幼所每年末按年度 35-64岁妇女

人数、年度出生人数、参检人数对次年的人数及费用进行预算。项目采

取对受益对象直接免费的方式开展，岳麓区卫生健康局分别与湖南省妇

幼保健院、长沙市妇幼保健院等医疗机构签订项目服务协议，根据《长

沙市人民政府办公厅关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》

（长政办函〔2017〕172号）文件，在协议中明确检测项目结算标准。

区妇幼所按季度对检测项目结算单进行核对，并对检测人群的 5%的进

行电话核查后，按实际检测人数及资金标准与各医疗机构结算。

四、项目实施情况

（一）项目组织情况

区妇幼所参与岳麓区卫健局组织召开的各街道卫健办主任、区妇幼

保健所负责人、各街道（镇）社区卫生服务中心主任专题会议，组织讨
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论方案的实施和推进，针对工作中可能遇到的难题探讨解决办法。建立

领导机制和责任机制，确保工作有序开展，成立项目工作领导小组，由

部门分管负责人任组长、相关专家为成员的技术指导小组，负责本地区

人员项目工作的指导和质量控制。每年进行 2次项目督查，每季对参检

对象的 5%进行项目的真实性、满意度进行核查。

（二）项目管理情况

为确保健康民生政策的落实，区妇幼所设置了专职人员负责辖区内

筛选工作的组织管理及项目的具体实施。为建设服务队伍，区妇幼所组

织开展了辖区相关人员培训考核工作。进行广泛宣传倡导，不断优化宣

传模式，利用产科门诊、宣传栏、孕妇学校、人口学校、微信、网络等

渠道，设置健康科普专栏、广播电视投屏、网络推广“岳麓妇幼”微信

公众号、各街道投放宣传单折页等，营造良好的社会环境和舆论氛围，

使服务对象及时了解筛查检测的目的、意义和内容，自愿主动参与。项

目采取对受益对象直接免费的方式开展，岳麓区卫生健康局分别与湖南

省妇幼保健院、长沙市妇幼保健院等医疗机构签订项目服务协议，在协

议中明确检测项目结算标准，按实际检测人数及资金标准与各医疗机构

结算。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

2022年区妇幼所按《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市健康民

生项目实施方案的通知》《长沙市岳麓区健康民生项目实施方案》《长

沙市健康民生项目—免费孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断工

作实施方案》《长沙市健康民生项目—新生儿疾病筛查工作实施方案》

《2022年长沙市岳麓区适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》《长沙市

岳麓区健康民生项目—免费孕妇外周血胎儿游离 DNA产前筛查与诊断
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工作实施方案》《长沙市岳麓区健康民生项目—免费新生儿疾病筛查工

作实施方案》《2022年长沙市岳麓区适龄妇女“两癌”免费检查实施方

案》《长沙市岳麓区健康民生项目专项资金管理办法》等相关内容及其

他相关规范性文件的要求执行，并制定了《长沙市岳麓区产前筛查、NIPT

检测阳性转诊、召回、随访制度》《岳麓区健康民生项目转诊、召回、

随访制度》《岳麓区健康民生项目信息登记、上报制度》《岳麓区适龄

妇女“两癌”检查项目信息报告制度》《岳麓区适龄妇女“两癌”检查

项目信息质量控制制度》《岳麓区“两癌”转诊及追访制度》等各项管

理制度。项目实施过程中，相关的管理制度基本得到了执行。区妇幼所

支付资金基本符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管

理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序,制度执行基本有效。

六、项目的产出成果及效益情况分析

（一）防控出生缺陷，减轻家庭负担

依托婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸、孕产妇产前筛

查及 NIPT检测、新生儿疾病筛查等项目，统筹推进出生缺陷三级预防，

有效控制全区出生缺陷发生率。2022年岳麓区 NIPT检测 10731人，绩

效目标完成率 102.20%。发现高风险人数 113人，接收产前诊断 110人，

产前诊断率 97.35%，确诊 42例，终止妊娠 40人，2例经遗传咨询可以

继续妊娠，妊娠结局随访率 100%，围产儿出生缺陷发生率和活产出生

缺陷发生率分别为 102.44/万、94/万（上年度为 130.42/万、127.39/万），

较上一年度有明显下将，有效避免了出生缺陷活产的出生，减轻了社会

和家庭的潜在负担。

（二）早期筛查干预，确保婴儿健康

2022 年岳麓区新生儿疾病筛查检测了 9779 例，绩效目标完成率
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93.13%，发现可疑阳性 647人，召回检测 633人，召回诊断率 97.83%，

确诊病例 63 例，其中遗传代谢病 3 例，CH20 例，CAH1 例，G6PD39

例，对发现的异常早期进行了干预，确保婴幼儿正常生长发育，减少后

期严重症的发生。新生儿耳聋基因筛查异常 553例，召回 540例，均已

进行随访并告知咨询专科医师，召回率 97.64%，显著提高了新生儿听

力障碍及耳聋高危人群的检出率，减少耳聋的发生，提高了出生人口素

质。

（三）普及“两癌”检查，提高生存质量

2022年长沙市适龄妇女“两癌”免费检查完成了 11759人，目标人

群覆盖率 94.07%。宫颈癌筛查查出宫颈 CINI 199人，CINII-III 86人，

原位癌 2人，宫颈癌 5人，宫颈癌早诊率 94.62%，与上年度基本持平；

乳腺癌筛查查出乳腺纤维腺瘤 26人，乳腺癌 19人，IIB期及以上 5人，

乳腺癌早诊率 73.68%，较上年度提高，均已进行相应的指导治疗及随

访，通过后续的跟踪随访，患者均得到了及时、有效的治疗，宫颈癌和

乳腺癌发病率分别为 0.038%、0.15%（上年度为 0.036%、0.16%），与

上年度基本持平，随着两癌早诊率的逐渐提高，提高了患者的生存质量

和生存期，有效保障了广大妇女生殖健康和生命安全。

七、存在的问题

（一）项目预算编制欠科学

部分预算编制不够科学，导致资金闲置。如：免费新生儿疾病筛查

项目 2022 年预算额度 226.80万元，年中调剂 13.51万元至其他项目，

其中：无创产前基因检测项目 0.68万元、35-64岁妇女两癌筛查项目 2.03

万元、新生儿先天性心脏病免费筛查项目 10.80万元。免费新生儿疾病

筛查项目 2022年实际使用预算资金 204.92万元，年末指标结余 8.37万
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元，主要是由于编制预算时未全面考虑资金需求。

（二）项目管理制度欠完善

区妇幼保健所项目管理制度欠完善，无创产前基因检测项目及免费

新生儿疾病筛查项目未制定质量控制制度、信息报告制度、信息安全制

度；转诊、召回、随访制度简短不详细，未明确实施细则。

（三）项目产出效益欠佳

比对绩效预算数量目标，检查实际绩效数量目标完成情况，根据

《2022 年项目支出绩效目标申报表》显示，免费新生儿疾病筛查项目

2022年产出数量目标为辖区内新生儿约 10500人，岳麓区实际完成数量

为 9779 人，绩效数量目标未完成，完成度为 93.13%；35-64岁妇女两

癌筛查项目 2022 年产出数量目标为辖区内适龄妇女约 12500人，岳麓

区实际完成数量为 11759人，绩效数量目标未完成，完成度为 94.07%。

（四）宣传倡导力度不足

一是无创产前基因检测项目未开展专家义诊活动。不符合《长沙市

岳麓区 2022 年妇幼健康工作主要指标及工作要求》“开展多形式宣传

科普、专家义诊活动”的工作要求。

二是无创产前基因检测项目未通过短信方式开展宣传倡导。不符合

《长沙市健康民生项目-免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断

工作实施方案》（岳卫健政发〔2022〕61号）第八条“区级相关单位、

各级医疗保健机构通过设立科普专栏、微信公众号、电视、广播、短信

等平台开展基因与健康科普专栏，向公众广泛开展科普知识等健康民生

教育活动”的工作要求。

（五）教育培训及考核不到位

35-64岁妇女两癌筛查项目的乳腺手诊检查人员未经过专门的培训
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并考核。不符合《岳麓区适龄妇女“两癌”检查项目信息质量控制制度》

3、质控标准及方法“乳腺手诊检查：所有检查人员必须经过专门的培

训并考核合格”的规定。

（六）项目质量控制不到位

1.产前诊断实施风险控制不到位

抽查无创产前基因检测项目 2022 年二季度的产前诊断实施情况，

存在在产孕妇未签署《知情同意书》的情况。不符合《长沙市健康民生

项目-免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作实施方案》（岳

卫健政发〔2022〕61号）第六条服务流程“在产孕妇充分了解产前诊断

的意义和风险后，签署《知情同意书》”的工作要求。

2.质控标准执行不到位

一是免费新生儿疾病筛查项目无滤纸干血片的交接时间及交接记

录。不符合《长沙市新生儿遗传代谢病筛查血片采集技术规范》四、质

量标准“7、滤纸干血片在采集后 3-5 个工作日内送交所在区县（市）

妇幼保健机构”的技术规范。

二是检查免费新生儿疾病筛查项目的血片采集信息，无相应的结果

登记册、筛查报表和血样标本交接签收本。不符合《长沙市新生儿遗传

代谢病筛查血片采集技术规范》四、质量标准“9、备有完整的血片采

集信息、结果登记册、筛查报表和血样标本交接签收本”的工作要求。

三是 35-64 岁妇女两癌筛查项目的宫颈细胞学检查质控执行不到

位，未对异常涂片及正常涂片进行抽查，未抽取涂片交省市质控专家复

核。不符合《岳麓区适龄妇女“两癌”检查项目信息质量控制制度》3、

质控标准及方法“宫颈细胞学检查质控：异常涂片按 20%抽查，正常涂

片按 5%-10%抽查，抽取涂片全部由质控组专家复核（由省市专家）”
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的规定。

3.信息报告欠规范

一是 35-64 岁妇女两癌筛查项目管理办公室 2022 年未对全区质控

情况进行分析，形成年终书面总结报告。不符合《“两癌”检查项目信

息报告制度》“岳麓区适龄妇女“两癌”检查项目管理办公室每年对全

区质控情况进行分析，查找错报原因，年终形成书面的总结报告”的规

定。

二是 35-64岁妇女两癌筛查项目所有报表完成后交领导审阅，未签

字未加盖公章。不符合《“两癌”检查项目信息报告制度》“所有报表

完成后应交领导审阅、签字，并加盖公章，要求一式两份，上报一份，

存底一份”的规定。

（七）项目时效控制不严

1.检测报告发放不及时

一是检查无创产前基因检测项目 2022 年采血时间及发放临床报告

时间，存在 8 例采血至发放临床报告时间超过 10个工作日的情况。不

符合《长沙市健康民生项目-免费孕妇外周血胎儿游离 DNA产前筛查与

诊断工作实施方案》（岳卫健政发〔2022〕61号）第六条、服务流程“采

血至发放临床报告时间不超过 10个工作日”的工作要求。

二是检查免费新生儿疾病筛查项目检测时间及报告发放时间，存在

8例未按规定时间完成检测和报告发放，如：田*华 2022年 6月 28日完

成检测，2022年 7月 14日发放报告，完成检测后 13个工作日完成报告

发放；段*妹 2022年 6月 26日完成检测，2022年 7月 14日报告发放，

完成检测后 14个工作日完成报告发放。不符合《长沙市岳麓区健康民

生项目-新生儿疾病筛查工作实施方案》（五）实验室检测及结果发放
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“新生儿遗传代谢病筛查在 3-5个工作日内完成检测，5个工作日内完

成结果审核和报告发放”的工作要求。

2.通知重新采血不及时

检查无创产前基因检测项目 2022年采血时间及通知重新采血时间，

发现 1例超过 10个工作日（采血日期 1月 17日，重采日期 2月 7日）。

不符合《长沙市健康民生项目-免费孕妇外周血胎儿游离 DNA产前筛查

与诊断工作实施方案》（岳卫健政发〔2022〕61号）第六条、服务流程

“因检测失败需重新采血通知的时限不超过 10个工作日”的工作要求。

3.管理报告报送不及时

一是未及时报送阳性管理登记表。检查免费新生儿疾病筛查项目的

上报邮件记录，存在有 1例未按规定及时报送：2022年 9月 30日报送

三季度《2022年新筛未召回名单》，未及时在每季度第一个月的 27日

前报送阳性管理登记表。不符合《长沙市岳麓区健康民生项目-新生儿

疾病筛查工作实施方案》七、服务流程“（七）阳性管理。每季度第一

个月的 27 日前将阳性管理登记表报送市妇幼保健院儿童保健科”的工

作要求。

二是未及时报送月报表。通过检查 35-64岁妇女两癌筛查项目的月、

季报表上报记录，发现 2例月报未按规定及时报送，如：项目专职人员

2022 年 4 月 24日报送本月报表至区妇幼；2022年 5月 22日报送本月

报表至市妇幼。不符合《2022年长沙市岳麓区适龄妇女“两癌”免费检

查实施方案》八、信息收集和管理“报送单位应于每月 21日前完成本

月上报及本月结案的个案登记表信息录入，于每年 1 月 15日、4 月 15

日、7月 15日、10月 15日前分别完成上一季度报表录入”的工作要求。

三是未及时完整上报异常病例。根据“长沙市适龄妇女两癌免费检
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查管理系统”显示，2022年一季度异常病例 65例，结果良性 7例，阴

性 58例。核对报送报表记录显示，一季度报表仅上报阴性 13例，另外

45例阴性数据未在一季度及时完整上报。不符合《2022 年长沙市岳麓

区适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》八、信息收集和管理“区级明

确专人负责信息收集、整理、报送，在规定时间内完成数据审核。所有

检查信息都要及时录入，对检查异常的病例要加强追访，收集进一步检

查、诊断结果及治疗结局的信息，失访率≤5%，并按照要求及时上报”

的工作要求。

4.可疑异常追访不及时

登录“长沙市适龄妇女两癌免费检查管理系统”，检查 35-64岁妇

女两癌筛查项目可疑异常追访情况，发现 10 例已确诊癌前及癌变的病

例未在 3个月内追访到治疗结果。不符合《岳麓区“两癌”转诊及追访

制度》“7、已确诊癌前及癌变的病例应在 3个月追访到治疗结果（手

术、放疗、化疗）”的规定。

（八）绩效自评管理欠规范

项目单位按要求开展 2022 年度绩效自评工作，绩效自评报告基本

完整，但自评目标数据欠准确，与预算绩效目标不对应，目标数量未量

化、不可比较。

八、相关建议

（一）提升绩效管理水平，科学编制预算方案

绩效管理是提升部门预算管理质量的有效手段，建议围绕区妇幼所

工作职责，总结业务开展情况，以预算资金管理为主线，通过对项目的

功能特性进行梳理，预计项目实施所要达到的产出和效果，充分考虑工

作年度变化和要点，科学的编制预算方案能促进预算管理的有效实施，
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单位应根据项目实际情况，紧紧围绕项目年度工作任务目标编制预算，

提高专项资金的使用效率。

（二）完善项目管理制度，加强项目过程管理

建议项目单位科学合理制定相应制度，考虑项目实际情况及可行

性，避免制度流于形式。制定项目实施细则，按标准开展对项目跟踪考

核，进一步加强监督检查力度，通过项目单位自查、主管单位督查等方

式，及时发现项目执行过程中存在的问题，明确整改时间节点，督促整

改落实，确保绩效目标的完成。

（三）推动项目实施进度，促使项目及早见效

项目单位加快推进项目目标和任务。狠抓项目实施过程管理，确保

项目实施进度和实施效果。在项目开展的过程中不应只追求实物工作量

的完成，还应重视项目实施效果，项目实施单位应加强维护和管理，主

管部门加强监控，避免一拨了之的情况，通过对项目效益目标完成情况

的监控，及时发现问题并纠正偏差。

（四）加大宣传倡导力度，增进公众广泛了解参与

开展多形式宣传科普、专家义诊活动，设立科普专栏、微信公众号、

电视、广播、短信等平台开展基因与健康科普专栏，向公众广泛开展科

普知识等健康民生教育活动，提高公众认识。

（五）完善教育培训及考核，保证项目质量

通过教育培训及考核，使项目人员掌握质控标准及方法，提高操作

水平，规范项目管理，完善项目质量控制，保证项目质量。

（六）加强项目过程管理，保证制度执行落实到位

严格把关项目质量控制管理，保证项目质量。将绩效监控落实到位，

明确项目进度时间节点，及时发现项目执行过程中存在的问题，确保绩
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效目标的完成。项目单位规范项目管理，按要求落实项目审核流程等工

作，提高单位履职意识，保证项目质量。

（七）严格控制项目时效，规范服务流程

按照项目实施方案、质量控制标准，严格落实各项服务规范及工作

要求，及时发放检测报告、及时通知采血、及时报送项目数据、及时追

访可疑异常。

（八）规范绩效自评管理，量化绩效评价目标

项目单位应按要求开展绩效自评工作，绩效自评报告应完整，数据

应准确。自评报告考核目标数量应与经审批的绩效目标保持一致，目标

数量应当量化、可比较。岳麓区实际完成数量应客观、准确，归属于高

新区的东方红街道、麓谷街道完成数量应当排除在本次评价之外。

九、综合评价情况及评价结论

绩效评价组通过听取单位情况介绍、分析提供的相关资料、现场核

实等，2022年度无创产前基因检测项目等 3个专项预算基本完成了产出

任务，较好的实现了效益，但在项目预算管理、项目制度建设、预期目

标完成度、质量控制管理、项目时效管理、绩效自评管理等方面存在一

定的问题，经综合评定 2022 年妇幼所无创产前基因检测项目等 3个专

项项目支出绩效评价报告绩效评价评分为 82.17分，评价等级为“良”。

湘江新区财政金融局

2023年 9月 25日
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